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AVANTAGES

Ce document contient un(e) :

• Page d’information

• Espace sur l’en-tête de la page de garde où vous pouvez placer votre logo

• Page de garde comportant les données du client/affaire et du projet

• Exemple de devis (budget, pages 4 à 5)

• 

 en pages 6 à 8

• Liste des métiers avec leurs numéros BCC, répertoriés en pages 14 à 28

Grâce à notre démarche chronologique dès la page 4, vous piloterez sereinement :

• La faisabilité du projet
• La variante pour l’étude 
Vous pourrez aussi :

• Établir un devis (budget) pour la phase d’étude
• Établir un devis (budget) pour la phase d’exécution
• Réaliser et suivre des travaux 
• Trouver l’intervenant adéquat, grâce aux liens des contrats BCC avec notre moteur de recherche "www.gerer-construire.ch"

Avantages de la check-list au format BCC :

• Montrer de l’assurance vis-à-vis des intervenants grâce à un support adapté
• Garder une vue d’ensemble structurée afin de suivre le projet de A à Z
• Valoriser votre travail tout au long du projet
• Gagner un temps précieux
• Minimiser les oublis

Concrètement, ce document vous permet de :
• Déterminer la phase des projets

• Trouver les contrats adéquats grâce au classement par groupes BCC

• Localiser les travaux à effectuer et déterminer l’élément
• Établir le cahier des charges pour les choix de principe
• Préciser le type de contrats pour le tri ultérieur ; ils sont classés en 6 catégories :

Construction*  Fourniture Pose Gestion Débours Maintenance

Exemples :
- Pour la fourniture et la pose du chauffage :

C 3310.01 Installation de chauffage

Attribué à l’entreprise  NOM
- Pour la maintenance du chauffage :

M 3310.02 Installation de chauffage

Attribué à l’entreprise  NOM

* Fourniture et pose

CONSEILS D’UTILISATION

• 

• Ce document est à utiliser lors de votre premier rendez-vous sur les lieux du projet et/ou avec le maître d’ouvrage (MO).

• 

• 

• 

SOMMAIRE DES BCC

0 TERRAIN ET RACCORDEMENTS * p. 14

1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES * p. 14

2 TRAVAUX D’OUVRAGE * p. 14

3 INSTALLATIONS  * p. 17

4 INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES * p. 18

5 ÉQUIPEMENTS * p. 19

6 AMEUBLEMENT ET DÉCORATION * p. 20

7 GESTION (HONORAIRES ET FRAIS DE GESTION) * p. 21

8 FRAIS SECONDAIRES * p. 22

*La liste complète des contrats se trouve sur la version (L)

Gérer & Construire vous souhaite la pleine réussite de votre projet !

Nous vous recommandons d’utiliser les normes SIA (Société des Ingénieurs et Architectes) pour les prestations de tous les intervenants du 

projet.

Idéalement, il est préférable de posséder un dossier des plans de l’existant ou du projet réalisé par un architecte pour faciliter la sélection des 

contrats.

Le dossier peut être complété de photos et de vidéos. Pour chaque vidéo, penser à énoncer le problème et, si possible, la solution 

envisagée, et, si connu, le numéro du contrat. Cela facilitera la recherche et la compréhension au moment des appels d’offres.

Pour les projets importants, penser à faire un relevé au laser pour obtenir un nuage de points. Cela permet d’avoir une visite guidée et une 

base virtuelle en 3 dimensions pour tout mesurer, sans être obligé de retourner sur le terrain (contrat concerné : G 7420).

Démarche chronologique vous aidant à sélectionner les prestations (pages 6 à 11) qui sont associées à des numéros correspondant 

à un métier
 Une version simplifiée est à disposition dans un encadré en page 9. Elle regroupe la phase préliminaire et le projet présentés
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LE PROJET EST PILOTÉ PAR

CLIENT / AFFAIRE

CLIENT N° : NOM :

Tél. : Email :

TYPE : Privé, Public, Institution, Association…

AFFAIRE N° : NOM : Nom de la PPE, de l’immeuble, de l’appartement, de la villa…

TYPE : Résidentiel, Commercial, Administratif, Service…

PROJET

N° : NOM : Cuisine, Appartement, Cage d’escalier, Toiture, Enveloppe, Nom de la PPE…

ADRESSE :

 INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES : Adresse complémentaire si différente, Étage, Occupant…

GENRE DE BÂTIMENT : Résidentiel, Commercial, Administratif, Service…

TYPE DE TRAVAUX : Nouvelle construction, Rénovation, Transformation, Agrandissement, Amélioration énergétique, Sinistre…

LOCALISATION : Cuisine, Appartement, Commerce, Façade, Enveloppe…

VALEUR INCENDIE : 20 % DE LA VALEUR :
Pour les appartements loués,  directive cantonale (ex. pour Vaud, montant des travaux :< 20%, formulaire 53b, > 20%, formulaire 53

 PÉRIODE DU PROJET : Début Fin

RESPONSABLE DU PROJET Nom : Fonction : Architecte, Chef de projet…

(RT) Tél. : Email :

MAÎTRE DE L’OUVRAGE Nom : Fonction : Propriétaire, Architecte…

(MO) Tél. : Email :

REPRÉSENTANT DU MAÎTRE DE L’OUVRAGE Nom : Fonction : Architecte, Chef de projet…

(RMO) Tél. : Email :

SERVICE DE CONCIERGERIE Nom : Fonction : Propriétaire, Locataire, Employé(e), Entreprise…

Tél. : Email :

PERSONNE DE CONTACT SUR PLACE Nom : Fonction : Propriétaire, Locataire, Concierge…

Tél. : Email :

ACCÈS                                                                      Code d’entrée : Clés chez :

INFORMATIONS, REMARQUES, CONDITIONS
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EXEMPLE DE DEVIS (BUDGET) TRIÉ PAR LOCALISATION

CLIENT :   0001 Nom du client

AFFAIRE : 0001 Titre de l’affaire Par LOCALISATION

PROJET : 0001 Projet A Par BCC

COÛT DE L’OUVRAGE Montant

GLOBAL 231'000

7 GESTION 17'000

70 MAÎTRES D’ŒUVRE 8'000

G 7010 Architecte 5'000

G 7020 Architecte d’intérieur 1'000

G 7050 Direction des travaux (DT) 2'000

72 INGÉNIEURS 4'000

G 7210 Ingénieur civil 2'500

G 7240 Ingénieur CVCR (chauffage, ventilation, climatisation, réfrigération) 1'500

74 SPÉCIALISTES 5'000

G 7430 Physicien du bâtiment (bilan énergétique) 2'000

G 7432 Diagnostic amiante 1'500

G 7436 Expert en protection incendie 1'500

8 FRAIS SECONDAIRES 5'500

81 AUTORISATIONS ET TAXES 2'500

D 8110 Administration communale (taxes) 2'500

82 ASSURANCES ET GARANTIES 1'000

D 8210 Assurance bâtiment (travaux en cours) 500

D 8220 Assurance incendie 500

89 AUTRES 2'000

D 8920 Surveillance du chantier 1'000

M 8990 Service de conciergerie 1'000

PARCELLE : P1 146'500

TERRAIN 10'000

0 TERRAIN ET RACCORDEMENTS 10'000

01 FRAIS 5'000

D 0100 Acquisition du terrain 5'000

05 RACCORDEMENTS 5'000

C 0510 Raccordement au réseau EU/EC 1'000

C 0520 Raccordement au réseau électrique 1'000

C 0530 Raccordement téléphone, TV, fibre optique 1'000

C 0540 Raccordement coaxial 1'000

C 0570 Raccordement au réseau d’eau potable et de gaz 1'000

BÂTIMENT 92'400

B1 : Immeuble mixte 88'400

LOGEMENT 88'400

301 Appartement 2,5 pièces 40'100

1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 300

C 1320 Démolition 300

2 TRAVAUX D’OUVRAGE 30'000

20 GROS ŒUVRE (STRUCTURE PORTEUSE) 14'000

C 2010 Béton, béton armé 6'000

C 2020 Maçonnerie 5'000

C 2070 Charpente en bois 3'000

21 SECOND ŒUVRE 16'000

C 2560 Menuiserie 6'000

C 2750 Peinture 3'000

C 2772 Revêtement parquet 5'000

F 2772 Revêtement parquet 2'000

3 INSTALLATIONS 9'800

31 ÉLECTRICITÉ 800

C 3010 Installation électrique 300

C 3090 Contrôle OIBT (contrôle de l’installation électrique) 500

35 SANITAIRE 9'000

C 3510 Installation sanitaire 9'000
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307 Studio 1,0 pièce 48'300

1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 300

C 1320 Démolition 300

2 TRAVAUX D’OUVRAGE 37'000

20 GROS ŒUVRE (STRUCTURE PORTEUSE) 14'000

C 2010 Béton, béton armé 6'000

C 2020 Maçonnerie 5'000

C 2070 Charpente en bois 3'000

21 SECOND ŒUVRE 23'000

C 2560 Menuiserie 6'000

C 2750 Peinture 5'000

C 2772 Revêtement parquet 10'000

F 2772 Revêtement parquet 2'000

3 INSTALLATIONS 11'000

31 ÉLECTRICITÉ 2'000

C 3010 Installation électrique 1'500

C 3090 Contrôle OIBT (contrôle de l’installation électrique) 500

35 SANITAIRE 9'000

C 3510 Installation sanitaire 9'000

B2 : Garage indépendant 4'000

2 TRAVAUX D’OUVRAGE 4'000

20 GROS ŒUVRE (STRUCTURE PORTEUSE) 4'000

C 2010 Béton, béton armé 4'000

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 40'100

1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES 300

C 1320 Démolition 300

2 TRAVAUX D’OUVRAGE 30'000

20 GROS ŒUVRE (STRUCTURE PORTEUSE) 5'000

C 2020 Maçonnerie 5'000

21 SECOND ŒUVRE 25'000

C 2900 Paysagiste (aménagement extérieur) 15'000

C 2910 Jardinier 10'000

3 INSTALLATIONS 9'800

31 ÉLECTRICITÉ 800

C 3010 Installation électrique 300

C 3090 Contrôle OIBT (contrôle de l’installation électrique) 500

35 SANITAIRE 9'000

C 3510 Installation sanitaire 9'000

PARCELLE : P2 62'000

TERRAIN 10'000

BÂTIMENT 50'000

AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR 2'000
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DATE DÉMARCHE CHRONOLOGIQUE : ÉTUDE PRÉLIMINAIRE LIENS

Analyse du potentiel de rendement (pour la location ou pour la vente) G 7850, 7010

Analyse pour le projet de construction G 7010, 7850

ANALYSES

Recherche des données contextuelles (plans de l’existant, cadastre, règlements, registre foncier...) G 7010, 7850

Plans de l’existant (architecte, ingénieurs, CVSE...)

Parcelle (données liées à la parcelle)

Bâtiments (adresse, n° d’assurance...)

Historique des travaux effectués (permis déjà accordés, travaux en cours…)

Aménagement (périmètre des plans légalisés, affectations), respecter les distances aux limites !

Extrait du registre foncier (servitudes…)

Sensibilité au bruit (si inexistant, mise à l’enquête du degré de sensibilité au bruit) 

Eaux et sites pollués

Dangers naturels

Environnement

Géologie (aléa sismique, cadastre géologique…)

Patrimoine (bâtiments recensés, sites...)

Sécurité (bornes hydrantes, restrictions drones…)

Sols (nature du sol...)

Autorisations de construire en cours

Données utiles des parcelles voisines (propriétaires...)

Radon (consulter la carte fédérale du radon)

Visite des lieux (reportage photos, vidéos...) G 7010, 7850

Rapport de l’état de l’existant (élément de sécurité, garde-corps, extincteur…) G 7010, 7851

Subvention, demande préalable pour les études thermiques et l’isolation du bâtiment G 7430, 7010, 7850

(fédéral, cantonal, communal)

Étude thermique G 7430

CECB (bilan énergétique du bâtiment sur une échelle de sept classes A à G)

CECB Plus (CECB complété d’un rapport de conseil avec trois variantes constructives pour

 diminuer la consommation énergétique)

Thermographie du bâtiment (si nécessaire) G 7431

Diagnostic amiante (pour tous les cas où la construction a eu lieu avant le 1er janvier 1991) G 7432

Sondages (terrain, éléments constructifs de l’existant), rapport d’analyse des matériaux C ----

Contrôle sur la séparation EU, EC, EP (séparatif, rétention, infiltration…) G 7010, 7850

Rapport sur la séparation EU, EC C 1020

Contrôle de la conformité de l’abris PC existant G 7010, 7850

Offre d’honoraires pour l’analyse G ----

CHOIX DES PRESTATIONS POUR ÉTABLIR LES HONORAIRES

Offre d’honoraires selon la décision du MO basée sur l’étude  préliminaire G ----

Mandat pour l’étude préliminaire (analyse comprise)

Mandat pour l’étude d’avant-projet

Mandat pour l’étude de projet

Mandat pour l’appel d’offre

Mandat pour la réalisation et l’exécution (DT)

Mandat pour la maintenance

Coût de construction et/ou de rénovation (budget)

VARIANTE 1 : Devis estimatif sommaire, ± 20-30 % G 7010, 7440

 Ordre de grandeur des coûts sur la base de volumes, m3

VARIANTE 2 : Devis estimatif, ± 10-20 % G 7010

Avec cahier des charges sommaire 

(choix des matériaux de construction par BCC pour la conception)

VARIANTE 3 : Devis sur appel d’offres (précision ± 5-10 %) G 7010, 7850

Cahier des charges précis 

Choix des matériaux de construction et de finition par BCC pour la conception 

Élaboration des coûts

Avec une entreprise par contrat BCC établi sur la base des plans et de son descriptif

Plusieurs entreprises par contrat BCC sur la base de soumission(s) à établir

NOTES
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DATE DÉMARCHE CHRONOLOGIQUE : ÉTUDE DU PROJET LIENS

x Etude de projet selon les choix du MO G ----

x Compléter les données pour le projet G ----

x Utiliser le support pour gérer toutes les données (papier ou numérique) G ----

AVANT-PROJET

Recherche de partis

Relevé de l’existant (terrain, bâtiment…)

Manuel G 7010, 7850, 7420

Vectoriel 2D, 3D, BIM G 7010, 7410, 7420

Nuage de points G 7410, 7420

Établissement des plans de l’existant (2D, 3D, BIM) G 7010

Analyse des intentions du maître de l’ouvrage (MO) G 7010, 7850

Evaluation des possibilités de réalisation selon les critères de l’étude préliminaire G 7010, 7850

Calculs de volumes et/ou de surfaces G 7010

Recherche d’un ou plusieurs partis (sous forme de variantes conceptuelles) G 7010

Estimation sommaire des coûts (VARIANTE 1)

Ordre de grandeur des coûts sur la base de volumes G 7010

Validation par le MO G 7820, 7825

Dossier d’avant-projet

Études par les gestionnaires concernés selon le parti retenu

Architecte G 7010

Ingénieur civil G 7210

Autres ingénieurs G 72--

Dossier de plans de l’avant-projet (1/200, 1/100, sans détails) ou existant G 7010

Concept feu (formulaire et plans pour la mise à l’enquête) G 7010, 7436

Diagnostic radon (si nécessaire) G 7434

Étude parasismique (selon les cantons) G 7210

Estimation des coûts (VARIANTE 2)

Estimation des coûts sur la base des volumes et des surfaces G 7010, 7440

Planning général pour définir les délais G 7010, 7850

Validation par le MO de la phase de l’avant-projet avec les choix retenus G 7820, 7825

NOTES
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DATE DÉMARCHE CHRONOLOGIQUE : ÉTUDE DU PROJET LIENS

PROJET 

Projet de l’ouvrage

Prise en compte des exigences de spécialistes et ingénieurs G 7010, 7850

Choix des principes constructifs, techniques, des matériaux et des finitions avec le MO G 7010, 7850

par localisation et par éléments (établir en parallèle la liste des intervenants concernés, par BCC)

Dossier de plans du projet définitif nécessaire à la demande du permis de construire G 7010

Contact préalable avec les instances administratives pour l’obtention de préavis favorables G 7010, 7850

Contact avec les voisins directs pour exposer le projet (si nécessaire) G 7010, 7850

Variantes conceptuelles pour l’obtention des subventions (cantonale, communale) G 7010, 7430

Établir les PV des remarques suite aux divers contacts G 7010, 7850

Mise à jour du dossier de plans selon les demandes et/ou remarques des divers contacts G 7010

Études de détail

Détails nécessaires pour la détermination des coûts G 7010

Devis (budget) 

Prise en compte des subventions selon la(les) variante(s) retenue(s) du projet G 7010, 7850

Devis original avec les métrés et prix indicatifs par classification BCC 1, 2, 4 chiffres G 7010, 7850

Délais, mise à jour du planning G 7010, 7850

Validation par le MO de la phase du projet G 7820, 7825

PROCÉDURE DE DEMANDE D’AUTORISATION AUX POUVOIRS PUBLICS

Établissement de tous les documents nécessaires

Formulaire de demande du permis de construire G 7010

Plan du géomètre G 7410

Dossier de plans de l’architecte G 7010

G 74--,  C 3---

NOTES

Formulaires, dossiers (justificatif énergétique, amiante, protection incendie, patrimoine, etc...)
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DATE DÉMARCHE CHRONOLOGIQUE : ÉTUDE PRÉLIMINAIRE (SIMPLIFIÉE) LIENS

ANALYSES

Recherche des données contextuelles (plans de l’existant, cadastre, règlements, registre foncier...) G 7010, 7850

Historique des travaux effectués (permis déjà accordés, travaux en cours…) G 7010, 7850

Visite des lieux (reportage photos, vidéos...) G 7010, 7850

Subvention, demande préalable pour les études thermiques et l’isolation du bâtiment G 7430, 7010, 7850

Étude thermique G 7430

CECB (bilan énergétique du bâtiment sur une échelle de sept classes A à G)

CECB Plus (CECB complété d’un rapport de conseil avec trois variantes constructives pour

 diminuer la consommation énergétique)

Diagnostic amiante (pour tous les cas où la construction a eu lieu avant le 1er janvier 1991) G 7432

Contrôle sur la séparation EU, EC, EP (séparatif, rétention, infiltration…) G 7010, 7850

CHOIX DES PRESTATIONS POUR ÉTABLIR LES HONORAIRES

Offre d’honoraires selon la décision du MO basée sur l’étude  préliminaire G ----

Mandat pour l’étude préliminaire (analyse comprise)

Mandat pour l’étude d’avant-projet

Mandat pour l’étude de projet

Mandat pour l’appel d’offre

Mandat pour la réalisation et l’exécution (DT)

Mandat pour la maintenance

DATE DÉMARCHE CHRONOLOGIQUE : ÉTUDE DU PROJET LIENS

x Etude de projet selon les choix du MO G ----

x Compléter les données pour le projet G ----

x Utiliser le support pour gérer toutes les données (papier ou numérique) G ----

AVANT-PROJET

Recherche de partis

Relevé de l’existant (terrain, bâtiment…) G 7010, 7850, 7420

Établissement des plans de l’existant (2D, 3D, BIM) G 7010

Estimation sommaire des coûts (VARIANTE 1)

Ordre de grandeur des coûts sur la base de volumes G 7010

Validation par le MO G 7820, 7825

Dossier d’avant-projet

Études par les gestionnaires concernés selon le parti retenu

Architecte G 7010

Ingénieur civil G 7210

Autres ingénieurs G 72--

Dossier de plans de l’avant-projet (1/200, 1/100, sans détails) ou existant G 7010

Concept feu (formulaire et plans pour la mise à l’enquête) G 7010, 7436

Diagnostic radon (si nécessaire) G 7434

Étude parasismique (selon les cantons) G 7210

Estimation des coûts (VARIANTE 2)

Estimation des coûts sur la base des volumes et des surfaces G 7010, 7440

Planning général pour définir les délais G 7010, 7850

Validation par le MO de la phase de l’avant-projet avec les choix retenus G 7820, 7825

PROJET 

Projet de l’ouvrage

Prise en compte des exigences de spécialistes et ingénieurs G 7010, 7850

Choix des principes constructifs, techniques, des matériaux et des finitions avec le MO G 7010, 7850

par localisation et par éléments (établir en parallèle la liste des intervenants concernés, par BCC)

Dossier de plans du projet définitif nécessaire à la demande du permis de construire G 7010

Contact préalable avec les instances administratives pour l’obtention de préavis favorables G 7010, 7850

Contact avec les voisins directs pour exposer le projet (si nécessaire) G 7010, 7850

Mise à jour du dossier de plans selon les demandes et/ou remarques des divers contacts G 7010

Devis (budget) 

Prise en compte des subventions selon la(les) variante(s) retenue(s) du projet G 7010, 7850

Devis original avec les métrés et prix indicatifs par classification BCC 1, 2, 4 chiffres G 7010, 7850

Délais, mise à jour du planning G 7010, 7850

Validation par le MO de la phase du projet G 7820, 7825

PROCÉDURE DE DEMANDE D’AUTORISATION AUX POUVOIRS PUBLICS

Établissement de tous les documents nécessaires

Formulaire de demande du permis de construire G 7010

Plan du géomètre G 7410

Dossier de plans de l’architecte G 7010

G 74--,  C 3---Formulaires, dossiers (justificatif énergétique, amiante, protection incendie, patrimoine, etc...)
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DATE DÉMARCHE CHRONOLOGIQUE : APPEL D’OFFRES LIENS

PROCESSUS D’APPEL D’OFFRES POUR DÉFINIR LE BUDGET

Plans d’appel d’offres

Dossier d’exécution nécessaire à l’appel d’offres (plans, coupes, façades, détails, croquis…) G 7010

Appels d’offres (avec un croquis, des plans, photos...)

Faire une demande pour la visite des lieux au propriétaire, locataire, etc. G ….

Utiliser ou établir la liste des intervenants souhaités par BCC G 7010, 7850

Liste fournie par le gestionnaire

Liste fournie par le MO

Appel d’offres public (si nécessaire selon les critères prédéfinis par les administrations)

Définitions des critères de sélection avec leurs pondérations pour la demande d’offres publique G 7010

Visite des lieux avec tous les intervenants afin d’exposer les contraintes du projet G 7010, 7050, 7850

Demandes d’offres G 7010, 7850

Par information orale

Par cahier des charges succinct (bon de commande, dossier de plans…)

Par soumissions sur la base d’offres retournées des entreprises (avec leur accord)

Par soumissions sur la base d’un descriptif détaillé

Établir un tableau de contrôle pour les demandes d’offres G 7010, 7850

Phase d’adjudication (VARIANTE 3)

Détermination du coût de l’ouvrage

Contrôle des offres retournées G 7010, 7850

Tableaux comparatifs en référence au devis selon les critères de sélection prédéfinis G 7010, 7850

Proposition d’adjudication au MO G 7010, 7850

Révision du coût de l’ouvrage sur la base des offres retenues G 7010, 7850

Planning général provisoire sur la base des indications des intervenants G 7010, 7850

Liste des intervenants choisis avec les montants corrigés G 7010, 7850

Établissement d’un document pour le contrôle des coûts, référence au devis G 7010, 7850

(original, mutations, révisé) et au coût  de l’ouvrage sur la base des offres retournées

Demande de crédit selon le devis original ou révisé en fonction des choix des intervenants G 7010, 7850

Crédit d’ouvrage refusé par le MO G 7820, 7825

Crédit d’ouvrage accepté par le MO G 7820, 7825

Adjudication des entreprises retenues

Demande de documents aux intervenants pour l’adjudication G 7010, 7850

(registre du commerce, office des poursuites, paiements des charges sociales, RC...)

Demande des garanties contractuelles et confirmation des conditions de paiements G 7010, 7850

Lettres d’adjudication aux intervenants retenus G 7010, 7850

Lettres de remerciement aux intervenants non retenus G 7010, 7850
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DATE DÉMARCHE CHRONOLOGIQUE : EXÉCUTION LIENS

PROJET D’EXÉCUTION

M Plans d’exécution

Dossier d’exécution (1/50, 1/20..., avec détails) G 7010, 72--

Contrats d’entreprise

par bon de commande G 7850

par contrat G 7010, 7850

EXÉCUTION DE L’OUVRAGE

Direction architecturale

Supervision et contrôle du concept architectural G 7010, 7040

Présentation des échantillons, des matériaux et finitions proposés par BCC pour validation par le MO G 7010, 7850

(couleur, aspect, technique de mise en œuvre…), PV des choix du MO

Direction des travaux

Obtenir le permis de construire et prendre en compte les remarques avant de débuter les travaux G 7010, 7050, 7850

Demande d’autorisation pour le panneau de chantier G 7010, 7050, 7850

Exécution du panneau de chantier C 1080

Plan d’installation de chantier extérieur G 7010, 7050, 7850

(accès, clôtures, échafaudage, grue, emplacement camion grue, wc, alimentations, containers, 

occupation du domaine public, livraison, sécurité sur le chantier...)

Installation de chantier intérieur C ----

(accès, wc, protections, alimentations, locaux de dépôt, vestiaire, sécurité sur le chantier…)

Mise à disposition du rapport amiante C ----

Demande d’occupation du domaine public G 7010, 7050, 7850

Aviser la commune de la date d’ouverture du chantier G 7010, 7050, 7850

Avertir la commune pour le contrôle des étapes qu’elle a prédéfinies selon l’avancement du G 7010, 7050, 7850

chantier (implantation du bâtiment, raccordements, isolations, échantillons…)

Planning définitif des travaux avec prise en compte des délais de commandes G 7010, 7050, 7850

Avis de travaux pour les résidents G 7010, 7050, 7850

Direction des travaux G 7010, 7050, 7850

(coordination et suivi selon les contrats BCC retenus, PV, planning, offres complémentaires…)

Tracer le mètre fini C ----

Proposition d’avenant pour validation par le MO G 7010, 7050, 7850

G 7010, 7050, 7850

Contrôle des coûts

Suivi du contrôle des coûts, référence au devis (original, mutations, révisé) G 7010, 7050, 7850

et au coût de l’ouvrage sur la base des contrats et avenants

MISE EN SERVICE, ACHÈVEMENT

Mise en service

PV de constatation et élimination des défauts G 7010, 7050, 7850

Réception des travaux par entreprises G 7010, 7050, 7850

Permis d’habiter G 7010, 7050, 7850

Remise de l’ouvrage au MO G 7010, 7050, 7850

Documentation de l’ouvrage

Dossier révisé de l’architecte, des ingénieurs et des spécialistes G 7010, 7---

Documentation d’exploitation et d’entretien des entrepreneurs et des fournisseurs C ----,     F ----

Dossier administratif

Vérifier et répondre à toutes les demandes inscrites dans le permis de construire G 7010, 7040

Direction des travaux de garantie

Recueil et contrôle des certificats de garantie G 7010, 7050, 7850

Suivi des travaux pendant le délai de garantie (2 ans) G 7010, 7050, 7850

Suivi des travaux pendant le délai de garantie (5 ans)  G 7010, 7050, 7850

Suivi des travaux de défauts cachés (10 ans) G 7010, 7050, 7850

Échéance de garantie, vérification avant archivage G 7010, 7050, 7850

Décompte final

Décompte final (travaux, honoraires) G 7010, 7050, 7850

MAINTENANCE

Établissement de contrats de maintenance (M) G 7010, 7050, 7850

Coûts (mensuels, annuels) G 7010, 7050, 7850

À ARCHIVER

Archivé G 7010, 7050, 7850

Prises de photos et vidéos durant les travaux, (éventuellement relevés au laser, nuage de points…)
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NOTES
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NOTES
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0 TERRAIN ET RACCORDEMENTS LOCALISATION, ÉLÉMENTS, CAHIER DES CHARGES

1 TRAVAUX PRÉPARATOIRES LOCALISATION, ÉLÉMENTS, CAHIER DES CHARGES

C 1010 Travaux de génie civil

C 1020 Contrôle et rapport sur l’état des conduites

(chauffage, ventilation, EP, EU, EC)

C 1022 Assainissement des canalisations extérieures

(EU, EC), nettoyage

C 1024 Assainissement des conduites intérieures

(chauffage, ventilation, EP, EU, EC)

C 1070 Panneau de chantier

C 1090 Toilettes de chantier mobile

(location)

C 1095 Chauffage mobile

(location)

C 1110 Assèchement du bâtiment

C 1120 Désinfection

(désinsectisation, dératisation)

C 1130 Déménagement

C 1200 Échafaudage fixe, roulant

C 1300 Travaux de désamiantage

(selon rapport G7432)
C 1320 Démolition

C 1340 Sciage et carottage

C 1500 Terrassement

2 TRAVAUX D’OUVRAGE LOCALISATION, ÉLÉMENTS, CAHIER DES CHARGES

20 GROS ŒUVRE (STRUCTURE PORTEUSE)

C 2000 Entreprise générale

C 2010 Béton, béton armé

C 2020 Maçonnerie

C 2050 Structure métallique

C 2070 Charpente en bois

21 SECOND ŒUVRE

C 2115 Étanchéité liquide

(résine)

C 2119 Étanchéité spéciale

(électro-osmose, par injection, résine…)

C 2120 Isolation thermique

(partie enterrée)

C 2130 Fenêtre de toiture

(tabatière)

C 2135 Coupole de toiture

C 2140 Isolation thermique

(toit plat, terrasse et balcon)

C 2150 Étanchéité bitumineuse

(toit plat, terrasse et balcon)
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21 SECOND ŒUVRE

C 2170 Ferblanterie

C 2180 Couvreur

C 2202 Fenêtre, porte-fenêtre

(PVC)

C 2204 Fenêtre, porte-fenêtre

(bois)

C 2206 Fenêtre, porte-fenêtre

(métal)

C 2207 Fenêtre, porte-fenêtre coupe-feu fixe

(bois)

C 2210 Élément vitré de grande taille

(vitrage sans cadre, garde-corps, marquise…)

C 2252 Porte extérieure

(PVC)

C 2253 Porte extérieure

(PVC-métal)

C 2254 Porte extérieure

(bois)

C 2255 Porte extérieure

(bois-métal)

C 2256 Porte extérieure

(métal)

C 2270 Porte de garage 

C 2290 Portail

C 2320 Crépi

(extérieur, intérieur)

C 2340 Isolation thermique crépie

(extérieur)

C 2360 Façade ventilée

C 2400 Volet extérieur

C 2420 Volet roulant extérieur

C 2440 Store à lamelles extérieur

C 2450 Store en toile extérieur

C 2500 Ouvrage métallique 

(serrurerie, balustrade, protections de sécurité...)

C 2520 Cylindre physique

(plan de mise en passe)

C 2540 Porte intérieure

(bois)

C 2541 Porte intérieure coupe-feu

(bois)

C 2560 Menuiserie  

C 2600 Plâtrerie

C 2635 Obturation coupe-feu

C 2650 Isolation des conduites

C 2700 Chape ciment
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21 SECOND ŒUVRE

C 2750 Peinture

C 2758 Émaillage des appareils sanitaires et autres

C 2760 Revêtement en carrelage et faïence

C 2770 Revêtement en bois, panneau

C 2772 Revêtement parquet

C 2776 Revêtement linoléum

C 2780 Revêtement moquette

C 2810 Revêtement stratifié

C 2812 Revêtement vinyle

C 2820 Revêtement sans joints, résine époxy, 

polyuréthane

C 2822 Revêtement sans joints, béton ciré

C 2824 Revêtement sans joints, granulats liés

C 2830 Revêtement en toile tendue

C 2880 Nettoyage du bâtiment

C 2900 Paysagiste

(aménagement extérieur)

C 2910 Jardinier

C 2950 Revêtement extérieur

(bois, PVC, fibre...)

C 2980 Revêtement bitumineux

C 2988 Signalisation, marquage au sol
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3 INSTALLATIONS LOCALISATION, ÉLÉMENTS, CAHIER DES CHARGES

30 ÉLECTRICITÉ

C 3010 Installation électrique

C 3050 Télécommunication

C 3055 Réseau informatique

C 3090 Contrôle OIBT

(contrôle de l’installation électrique)

C 3100 Installation d’automation du bâtiment

(domotique)

C 3120 Installation de panneaux photovoltaïques

C 3140 Installation de bornes de recharge pour véhicule 

électrique

32 CVCR (CHAUFFAGE, VENTILATION, CLIMATISATION, RÉFRIGÉRATION)

C 3310 Installation de chauffage

C 3318 Installation de système de comptage

(répartition des frais de chauffage et d’eau)

C 3320 Pompe à chaleur

(aérothermique)

C 3322 Pompe à chaleur

(géothermique)

C 3330 Chaudière à bois

(bois, pellet...)

C 3332 Chaudière à gaz

C 3334 Chaudière à mazout

C 3350 Installation de panneaux thermiques

C 3410 Installation de ventilation

35 SANITAIRE

C 3510 Installation sanitaire

C 3540 Traitement d’eau potable

C 3610 Installation du gaz

37 CUISINE

C 3710 Agencement de cuisine

38 INSTALLATIONS DE TRANSPORT

C 3810 Ascenseur

C 3840 Système de transport pour handicapé

C 3850 Monte-charge, plate-forme élévatrice

39 AUTRES

C 3920 Agencement fixe

(dressing, armoire, bibliothèque…)

C 3962 Escalier conceptuel 

(bois)
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4 INSTALLATIONS SPÉCIFIQUES LOCALISATION, ÉLÉMENTS, CAHIER DES CHARGES

41 PROTECTION INCENDIE

C 4110 Exutoire de fumée

C 4120 Dispositif de détection incendie

C 4130 Signalisation de sécurité incendie

C 4150 Installation d’extinction à eau

(sprinkler)

42 SÉCURITÉ

C 4210 Dispositif de sécurité

(caméra, alarme...)

44 CHEMINÉES, POÊLES, FOURS

C 4400 Conduit de fumée

C 4410 Cheminée à bois

C 4420 Cheminée d’ambiance

(non chauffante, vapeur d'eau 3d)

C 4430 Poêle à bois

45 BIEN-ÊTRE

C 4510 Piscine

C 4520 Jacuzzi

C 4530 Spa

C 4540 Sauna

C 4550 Hammam

47 MULTIMÉDIA

C 4710 Appareil multimédia

48 PROJECTION ET SONORISATION

C 4810 Sonorisation

C 4820 Cinéma

C 4830 Salle de conférence

C 4840 Éclairage de scène

C 4850 Équipement de scène

C 4880 Projection d’images contre les façades

49 AUTRES

C 4910
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5 ÉQUIPEMENTS LOCALISATION, ÉLÉMENTS, CAHIER DES CHARGES

50 BÂTIMENT

C 5010 Électroménager

C 5020 Extincteur

C 5030 Aspirateur centralisé

C 5099 Équipement d’abri PC

55 AMÉNAGEMENT EXTÉRIEUR

C 5510 Arrosage automatique

C 5520 Équipement de jardin robotisé

C 5550 Voile d’ombrage

C 5560 Pergola

C 5590 Place de jeux

(extérieur)

59 AUTRES

C 5910
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6 AMEUBLEMENT ET DÉCORATION LOCALISATION, ÉLÉMENTS, CAHIER DES CHARGES

60 COURANT

C 6010 Emménagement du mobilier

(mobilier existant)

C 6030 Ébéniste

C 6040 Luminaire

C 6050 Signalétique

C 6055 Enseigne

(lumineuse, publicitaire…)

C 6070 Store intérieur

C 6075 Textile de décoration

(rideaux)

C 6078 Moustiquaire

C 6350 Mobilier de jardin

C 6370 Parasol

65 SPÉCIFIQUE

C 6510 Mobilier d’administration

C 6520 Mobilier d’enseignement

C 6525 Mobilier de salle de classe

C 6530 Mobilier de cafétéria, restaurant

C 6550 Mobilier, cabine, espace

(phonique, insonorisé)

68 ŒUVRES D’ART

C 6810 Œuvre d’art fixe

C 6820 Œuvre d’art itinérante

69 AUTRES

C 6910
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7 GESTION (HONORAIRES ET FRAIS DE GESTION) LOCALISATION, ÉLÉMENTS, CAHIER DES CHARGES

70 MAÎTRES D’ŒUVRE

G 7000 Entreprise totale

G 7010 Architecte

G 7020 Architecte d’intérieur

G 7030 Architecte paysagiste

G 7050 Direction des travaux (DT)

72 INGÉNIEURS

G 7210 Ingénieur civil

G 7220 Ingénieur électricien

G 7229 Ingénieur en concept d’éclairage

G 7240 Ingénieur CVCR

(chauffage, ventilation, climatisation, réfrigération)

G 7250 Ingénieur en enveloppe du bâtiment

G 7260 Ingénieur sanitaire

G 7280 Ingénieur en gestion technique du bâtiment

G 7290 Ingénieur en acoustique

74 SPÉCIALISTES

G 7410 Géomètre

G 7430 Physicien du bâtiment

(bilan énergétique)

G 7431 Thermographie du bâtiment

G 7432 Diagnostic amiante

G 7434 Diagnostic radon

G 7436 Expert en protection incendie

G 7438 Expert en concepts de sécurité sur le chantier

G 7450 Géologue

78 MANDANTS

G 7810 Propriétaire

G 7820 Maître de l’ouvrage (MO)

G 7825 Représentant du maître de l’ouvrage (RMO)

G 7850 Gérance, régie immobilière

G 7855 Administrateur PPE
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8 FRAIS SECONDAIRES LOCALISATION, ÉLÉMENTS, CAHIER DES CHARGES

81 AUTORISATIONS ET TAXES

D 8110 Administration communale

(taxes)

D 8150 Administration cantonale

(taxes)

D 8160 Administration cantonale

(impôts)

82 ASSURANCES ET GARANTIES

D 8210 Assurance bâtiment

(travaux en cours)

D 8220 Assurance incendie

D 8260 Garanties

84 FRAIS BANCAIRES ET FRAIS SUR CAPITAUX

D 8410 Institution bancaire, financement et intérêts

85 RESTAURATION, RELATIONS PUBLIQUES, INDEMNISATIONS

D 8510 Frais de restauration

(bouquet…)

86 MISE EN SERVICE

D 8610 Mise en service de l’ouvrage

87 LOCATION, VENTE

D 8710 Commission sur première location

D 8720 Commission sur vente

88 RÉSULTATS D’EXPLOITATION

D 8810 Charges d’exploitation

D 8820 Recettes d’exploitation

89 AUTRES

D 8930 Agence immobilière - Courtier

M 8990 Service de conciergerie

M 8998 Ramoneur
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NOTES
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